

Orzysz, 2021.10.07

dot.: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn: "**Rozbudowa systemu ciepłowniczego Orzysza – poprawa efektywności dystrybucji ciepła i likwidacji źródeł niskiej emisji**" – część II.

INFORMACJA

W związku z przedłużeniem terminu składania ofert do **12.10.2021 r.** Zamawiający podaje szczegółowe terminy wykonania zamówienia.

Było

1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia: **od dnia podpisania umowy.**
2. Termin zakończenia robót budowlano-montażowych, potwierdzony wpisem do Dziennika budowy tj. złożenie Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia gotowości do podania ciepła – nie później niż do dnia **30 września 2022 r.**
3. Termin zakończenia przedmiotu umowy tj. skompletowanie przez Wykonawcę wszystkich niezbędnych dokumentów, uprawniających do złożenia Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego zgodnego z wymaganiami zawartymi w SWZ i Umowie – nie później niż do dnia **10 października 2022 r.**
4. Termin wykonania przedmiotu umowy – po podpisaniu protokołu odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji Zamawiającemu – nie później niż do dnia **31.12.2022 r.**

Jest

1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia: **od dnia podpisania umowy.**
2. Termin zakończenia robót budowlano-montażowych, potwierdzony wpisem do Dziennika budowy tj. złożenie Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia gotowości do podania ciepła – nie później niż do dnia **30 marca 2023 r.**
3. Termin zakończenia przedmiotu umowy tj. skompletowanie przez Wykonawcę wszystkich niezbędnych dokumentów, uprawniających do złożenia Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego zgodnego z wymaganiami zawartymi w SWZ i Umowie – nie później niż do dnia **30 kwietnia 2023 r.**
4. Termin wykonania przedmiotu umowy – po podpisaniu protokołu odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji Zamawiającemu – nie później niż do dnia **30.06.2023 r.**