ZP 1/2017 Orzysz, dnia 04wrzes$nia 2017r

Wykonawcy

W prowadzonym postepowaniu przetargowym na rozbudowe oczyszczalni $ciekdw oraz rozbudowe
SUW w Gminie Orzysz w dniu 30 sierpnia 2017 wptynety do zamawiajgcego nastepujgce zapytania:

»1. Czy w zakres zamdéwienia wchodzi zaprojektowania przebudowy uktadu odprowadzania $Sciekéw

oczyszczonych oraz wylotu Sciekéw do odbiornika?

2. Gdzie odprowadzane sg wody poptuczne z ptukania filtréw na SUW. Czy w zakres zamdwienia

wchodzi zaprojektowanie tego odprowadzania?

3. czy teren inwestycji (OS lub SUW) zlokalizowany jest:

a) w obszarze zalewowym, dla ktérego nalezy w RZGW uzyska¢ decyzje zwalniajaca.
b) na terenie ochrony konserwatorskiej

c) naterenie tzw. zamknietym np. PKP

d) na obszarze NATURA 200 lub innym obszarze chronionym

e) w odlegtosci blizej niz 50 m od watu przeciwpowodziowego?

4. czy w zakres zamdwienia wchodzi zaprojektowanie zewnetrznych (poza terenem oczyszczalni lub
SUW) sieci np. wodociggowych, kanalizacyjnych (przytgcza), energetycznych, gazowych itp.?

5. W SIWZ na stronie 4 jest zapis, ze zakres zamdwienia obejmuje wykonanie niezbednych badan.
Prosimy o doprecyzowanie przedmiotu zamdwienia tj. podanie jakie badania nalezy wykonad.

6. w SIWZ na stornie 5 jest zapis, ze zakres zamoéwienia obejmuje w wykonanie ekspertyz. Prosimy o
doprecyzowanie przedmiotu zamdwienia tj. podanie jakie badania nalezy wykonac.

7. W jakim celu oraz dla jakich elementéw nalezy opisac ,cykl zycia”, poniewaz ne jest mozliwe
wykonanie takiego opisu dla kazdego zaprojektowanego elementu, materiatu tip.

8. Czy w zakres zamdwienia wchodzi opracowanie operatow wodnoprawnych dla OS lub SUW i
uzyskanie nowych pozwolert wodnoprawnych ?

9. Poniewaz dopiero po wydaniu decyzji sSrodowiskowej, mozna sktada¢ wnioski o wydanie innych
decyzji np. celu publicznego, warunki zabudowy, pozwolenia wodnoprawnego, prosimy o podanie
na kiedy planowane jest uzyskanie przez Zamawiajgcego tej decyzji (w SIWZ na str. 4 jest zapis, ze
Zamawiajgcy rozpoczat procedure uzyskiwania decyzji Srodowiskowej)

10 Zgodnie z SIWZ termin realizacji zadania okreslony zostat na 15.12.2017r. tj. ok. 2,5 miesigca od
podpisania umowy. Termin ten jest niemozliwy do wypetnienia, ze wzgledu na podstawowe sprawy
formalno — prawne t.j.:

- wykonanie inwentaryzacji stanu istniejgcego, uzyskanie podstawowych materiatéw np. wypisy i
wyrysy z ewidencji gruntéw, map zasadnicze, mapy do celéw prowjdekowych, wekowanie
koncepcji projektowej i uzgodnienie jej z Zamawiajgcym itp. Okres ok 1,5 miesigca,

- Przeprowadzanie oceny oddziatywania na sSrodowisko wraz z raportem oddziatywania inwestycji
twa ok. 4 miesigce (przy zatozeniu, ze nie ma koniecznosci opracowywania raportu
oddziatywania na srodowisko,

- Uzyskanie decyzji inwestycji celu publicznego — okoto 2 mi3esiecy od wydania decyzji
Srodowiskowej

- Uzyskanie uzgodnienia Sanepidu oraz ZUDu — okres okoto 1 miesigc.



Podsumowanie: prace inwentaryzacyjne uzyskanie niezbednych materiatéw oraz opracowanie
koncepcji i uzgodnienie z Zamawiajagcym trwaé bedg okoto 1,5 miesigca. Jezeli w tym czasie
Zamawiajgcy uzyska uprawomocniong decyzje srodowiskowa, to bedzie mozliwe ztozenie wniosku
o wydanie celu publicznego. Okres uzyskiwania i uprawomocniania tej decyzji wynosi okoto 2
miesiecy. Po uzyskaniu decyzji celu publicznego projekt nalezy uzgodni¢ w Sanepidzie, u
rzeczoznawcow na ZUDZie itp. Na co potrzebny jest okres okoto w miesigca, Po zyskaniu wszelkich
uzgodnien i decyzji mozna skompletowac projekt i przygotowaé wniosek o pozwolenie na budowe.
Jak wida¢ minimalny, realny czas wykonania zadania wynosi okoto 5 miesiecy. (Przy zatozeniu, ze
nie trzeba uzyskiwa¢ nowych pozwolen wodnoprawnych oraz decyzji zwigzanych z terenami
zalewowymi) Wytanczony prze Zamawiajgcego termin zakonczenia zadania na 15.12.2017r a wiec
2,5 miesigca od podpisania umowy jest wiec znacznie zanizony.
W zwigzku z powyzszym prosimy o zmiane terminu realizacji zadania na 28.02.2018r.

11. Z powodu wagi zadanych pytan, prosimy o zmiane terminu sktadania ofert na okres 5 dni od

przekazania przez Panstwa odpowiedzi na pytania.

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z 29 stycznia 2005r Prawo zamowien publicznych ( Dz. U.
z 2015r poz. 21 64 ze zm.), zwanej dalej PZP, Zamawiajgcy udziela nastepujgcych odpowiedzi:

Ad.1
Przebudowa wylotu nie wchodzi w zakres zmdéwienia

Ad.2
TAK

Ad.3
a) NIE
b) NIE
c) NIE
d) Tylko SUW lezy na terenie chronionym Krajobrazu Jezior Orzyskich.
e) NIE

Ad. 4
Nie wchodzi

Ad.5
Przez wykonanie niezbednych badan rozumie sie wykonanie dokumentacji geologicznej niezbednej
dla celdw projektowych i nastepnie budowy obiektéw

Ad. 6

Na terenie Stacji Uzdatnia Wody sg istniejgce budynki, wykonawca zobowigzany bedzie do wykona
ekspertyzy budowalne obiektoéw przeznaczonych do remontu/modernizacji w sytuacji kiedy uzna, ze
bedzie to niezbedne dla celéw projektowych, jak rowniez obowigzek dodatkowy ekspertyz moze
wynikng¢ z prowadzonych prac projektowych, czego na obecnym etapie nie mozna przewidzieé.



Ad.7

,Cykl zycia” jest Zamawiajgcemu niezbedny do prawidtowego okreslenia kryteriéw oceny ofert przy
wyborze wykonawcy na roboty budowlane. Opis ,cyklu zycia” nalezy odniesé do tych elementéw
projektowanych urzadzen, ktdére nalezy uwzglednié przy opisie kryterium kosztu o ktérym mowa w
art. 91 ust. 3b-c ustawy z 29 stycznia 2004r Prawo zamdwien publicznych Dz. U. z 2015r. poz 2164 ze
zm.) zwana dalej PZP.

Ad. 8

Eksploatacja oczyszczalni odbywa sie zgodnie z warunkami zawartymi w aktualnym pozwoleniu
wodno-prawnym Decyzja R0S$-6223/18/07 z dnia 25-10-2007 roku udzielonym przez Staroste
Powiatu Piskiego.

Ad.9
Wydanie decyzji powinno pokry¢ sie z data podpisania umowy z wykonawca.

Ad. 10

Zamawiajgcy, chce ubiegaé sie o dofinansowanie z Programu Wspdtpracy Transgranicznej Polska-
Rosja 2014-2020 i do tego celu niezbedna jest mu posiadana dokumentacja, z tego tez wzgledu nie
moze zmieni¢ terminu realizacji.

Ad. 11
Zakres uczulonych odpowiedzi nie miesic sie w katalogu przestanek okreslonych w art. 12a PZP.

Udzielone odpowiedzi stanowig integralng cze$é specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.



